

Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration
Plan de Passation de Marchés 2007

PARTIE 1

Intitulé	Numéro A. Offre	Type de marché	Methode passation de marché	Unité de passation de marché	Prévu // Réalisé	Expression du besoin	Elaboration du DAO et publicité	approbation du dossier d'appel d'offres			Publication	Ouverture publique des offres				Rapport d'évaluation		fin négociation	Date de signature
								Approb CDM	Transm CCM	Approb CCM		technique	convoc à l'ouv finan	financière	Tech et finan	Transm CCM	Approb CCM		
Elaboration d'un plan de communication pour le département		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	01/08/2007	04/09/2007			04/09/2007	11/09/2007	17/09/2007	17/09/2007	19/09/2007			20/09/2007	24/09/2007
Mise en place des manuels de procédures administratives		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/08/2007	03/09/2007	08/10/2007			08/10/2007	15/10/2007	19/10/2007	19/10/2007	22/10/2007			23/10/2007	25/10/2007
Réhabilitation des locaux de la DGFP		Travaux	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	03/09/2007	03/10/2007				04/10/2007	08/10/2007	08/10/2007	10/10/2007			11/10/2007	15/10/2007
Evaluation des besoins fonctionnels des ministères		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	01/09/2007	05/10/2007			05/10/2007	12/10/2007	16/10/2007	16/10/2007	19/10/2007			22/10/2007	24/10/2007
Plan d'adéquation des effectifs aux besoins		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	01/09/2007	05/10/2007			05/10/2007	12/10/2007	17/10/2007	17/10/2007	19/10/2007			22/10/2007	24/10/2007
DAO pour la mise en place d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat		Consultants	AOR	CDM	Prévu Réalisé	01/08/2007	01/10/2007	05/11/2007			04/09/2007	11/09/2007	17/09/2007	17/09/2007	19/09/2007			20/09/2007	24/09/2007
Etude pour la révision du système de retraite des fonctionnaires et agents		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/08/2007	01/10/2007	05/11/2007			04/09/2007	11/09/2007	17/09/2007	17/09/2007	19/09/2007			20/09/2007	24/09/2007
Opérationnalisation du système de gestion du personnel de l'Etat		Consultants	AOIO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	03/09/2007	08/10/2007			08/10/2007	15/10/2007	19/10/2007	19/10/2007	22/10/2007			23/10/2007	25/10/2007
Elaboration d'une stratégie sectorielle du département		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/06/2007	01/08/2007	04/09/2007			04/09/2007	11/09/2007	17/09/2007	17/09/2007	19/09/2007			20/09/2007	24/09/2007
Acquisition d'équipements de la DGFP		Fournitures	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	03/09/2007	03/10/2007				04/10/2007	08/10/2007	08/10/2007	10/10/2007			11/10/2007	15/10/2007

NOTES :

CCM : Commission centrale des marchés
 CDM : Commission Départementale des marchés
 AOIO : Appel d'Offres International Ouvert
 AONO : Appel d'Offres National Ouvert
 AOR : Appel d'Offres Restreint

Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration
Plan de Passation de Marchés 2007

PARTIE 2

Intitulé	Numéro A. Offre	Type de marché	Methode passation de marché	Unité de passation de marché	Prévu // Réalisé	Expression du besoin	Elaboration du DAO et publicité	approbation du dossier d'appel d'offres			Publication	Ouverture publique des offres				Rapport d'évaluation		fin négociation	Date de signature
								Approb CDM	Transm CCM	Approb CCM		technique	convoc à l'ouv finan	financière	Tech et finan	Transm CCM	Approb CCM		
Mise en ligne de la base de données sur les textes législatifs et		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	03/09/2007	08/10/2007			08/10/2007	15/10/2007	19/10/2007	19/10/2007	22/10/2007			23/10/2007	25/10/2007
Enquête sur les attentes du citoyen vis-à-vis de l'Administration		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	03/09/2007	08/10/2007			08/10/2007	15/10/2007	19/10/2007	19/10/2007	22/10/2007			23/10/2007	25/10/2007
Vulgarisation de l'utilisation des TIC au sein de l'Administration		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	03/09/2007	08/10/2007			08/10/2007	15/10/2007	19/10/2007	19/10/2007	22/10/2007			23/10/2007	25/10/2007
Elaboration des plans de formation des fonctionnaires et agents publics		Consultants	AOR	CDM	Prévu Réalisé	01/06/2007	01/08/2007	04/09/2007			04/09/2007	11/09/2007	17/09/2007	17/09/2007	19/09/2007			20/09/2007	24/09/2007
Formation sur l'outil Informatique sur la Plate forme de téléformation		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	01/08/2007	04/09/2007			04/09/2007	11/09/2007	17/09/2007	17/09/2007	19/09/2007			20/09/2007	24/09/2007
Mise en œuvre d'une solution d'optimisation et de sécurisation du réseau		Fournitures	AOIO	CCM	Prévu Réalisé	01/06/2007	01/08/2007		17/09/2007			18/09/2007	24/09/2007	24/09/2007	26/09/2007	27/09/2007	01/10/2007	03/10/2007	05/10/2007
Acquisition d'une solution informatique pour la gestion du courrier		Fournitures	AOR	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	03/09/2007	03/10/2007				04/10/2007	08/10/2007	08/10/2007	10/10/2007			11/10/2007	15/10/2007
Acquisition d'équipements pour l'Administration		Fournitures	AONO	CCM	Prévu Réalisé	01/07/2007	03/09/2007		03/10/2007			04/10/2007	08/10/2007	08/10/2007	10/10/2007	11/10/2007	15/10/2007	17/10/2007	19/10/2007
Raccordement au réseau intranet de l'Administration à haut débit		Travaux	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/06/2007	02/07/2007	01/08/2007				02/08/2007	06/08/2007	06/08/2007	08/08/2007			09/08/2007	13/08/2007
Développement des services internet pour les ministères		Consultants	AONO	CDM	Prévu Réalisé	01/07/2007	01/08/2007	04/09/2007			04/09/2007	11/09/2007	17/09/2007	17/09/2007	19/09/2007			20/09/2007	24/09/2007
Acquisition de moyens de transport		Fournitures	AOR	CDM	Prévu Réalisé	10/08/2007	10/08/2007	25/08/2007				25/08/2007	26/08/2007	26/08/2007	27/08/2007			28/08/2007	28/08/2007